**Witold Sumiński**

Prezes

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

Gdańsk, 09.07.2015

Znak: EW2/.....721...../2015

Dot. Raport z realizacji prac w ramach projektu budowy drugiego stopnia na rzece Wiśle

W nawiązaniu do postanowień Listu intencyjnego o współpracy, podpisanego 20 sierpnia 2009 roku pomiędzy ENERGA SA a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, a w szczególności realizując pkt. 4 wyżej wymienionego dokumentu, przesyłam kolejny raport o stanie realizacji prac w ramach projektu budowy drugiego stopnia na rzece Wiśle.


Okres sprawozdawczy: 1 kwietnia – 30 czerwca 2015 roku

Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”.

Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach został złożony 27.02.2015 r.

W dniu 15.06.2015 r. RDOŚ Bydgoszcz przekazał wezwanie do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko.

Uzupełnienie należy dostarczyć w terminie 45 dni od otrzymania wezwania.



Janusz Granatowicz
Dyrektor Projektu Wisła

